

<b>N. 461</b>	<b>2021</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
---------------	-------------	--------------------------

## **UNIONE COMUNI “MARMILLA”**

Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar  
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

### **AREA TECNICA Servizio Tecnico**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

<b>N. 156 Del 25/06/2021</b>	<b>OGGETTO:</b> OGGETTO: Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla- Lavori di “RIQUALIFICAZIONE AREA CAMPETTO POLIVALENTE” – COMUNE DI TURRI. Liquidazione onorari direzione lavori e coordinamento sicurezza sull’esecuzione sino al 2° SAL e quota parte perizia all’Ing. Narciso Piras C.U.P. D82E18000410006 C.I.G 8086680B6F
--------------------------------------	--

L'anno **duemilaventuno** il giorno **cinque** del mese di **luglio** nel proprio ufficio.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto:**

- Il Testo Unico sugli enti locali recante il “Testo Unico sugli enti locali”;
- Il D.lgs n. 50/2016, recante il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”;
- Il D.P.R. 207/2010 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’ex Decreto Legislativo 163/2006”;
- La L. 120/2020 (Decreto Semplificazioni);
- Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
- Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera dell’Assemblea n. 11 del 26.06.2008;
- Il Bilancio di previsione per l’anno 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 3 del 31.01.2020;
- Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U. sugli enti locali;

- la Delibera di Giunta Regionale n.54/26 del 06.12.2017 avente ad oggetto Programmazione Unitaria 2014-2020. Ricognizione delle risorse per l'attuazione della Strategia 5.8 Programmazione Territoriale e nella quale si dispone che, considerata la sostanziale coerenza delle finalità tra le fonti finanziarie FSC e Fondi SIE espressamente dedicate alla programmazione territoriale, in sede di convenzione attuativa, l'attribuzione della fonte finanziaria potrà variare in funzione della migliore efficacia ed efficienza dell'attuazione dei programmi di origine, nel rispetto dell'ammissibilità della spesa e previo parere delle Autorità di gestione competenti;
- la Delibera di Giunta Regionale n.41/9 del 08 agosto 2018 "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Presa d'atto del nuovo Allegato al Patto e approvazione nuova proposta di riprogrammazione";

#### Dato atto

- che con la Delibera di Giunta Regionale n. 53/21 del 29 ottobre 2018 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro e gli allegati costituiti dal Progetto di Sviluppo e dall'Allegato Tecnico (allegato A), nonché dal Quadro finanziario dell'Accordo (allegato B);
- che in data 05.11.2018 è stato sottoscritto in forma digitale l'Accordo di Programma Quadro tra Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia del Sud Sardegna, l'Unione dei Comuni della Marmilla, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale "Turismo e Vita in Marmilla", reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 97 del 07.11.2018 pubblicato sul BURAS n. 52 del 22 novembre 2018;
- che l'articolo 10 dell'Accordo di Programma Quadro "Turismo e Vita in Marmilla" rimanda ad apposita convenzione attuativa la disciplina delle modalità di attuazione degli interventi ricompresi nell'Accordo, individuando il Responsabile dell'Unità Tecnica di Progetto della Programmazione Unitaria quale soggetto competente per la predisposizione della stessa, con il coinvolgimento degli Assessorati competenti, e la relativa sottoscrizione in forma digitale;
- che con Deliberazione dell'Assemblea n. 22 del 05.12.2018 l'Unione dei Comuni della Marmilla ha individuato il Referente Tecnico Unico nella persona del Dr. Ing. Valerio Porcu, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione Comuni Marmilla, che coordina l'attuazione del Progetto di Sviluppo Territoriale attraverso l'Ufficio Unico di Progetto;

**Vista** la CONVENZIONE ATTUATIVA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 14 - Turismo e Vita in Marmilla – firmata dalle parti in data 20.05.2019;

**Dato** atto che gli interventi inseriti nella Convenzione in oggetto riferiti al Comune di Turri sono i seguenti:

Scheda	Titolo intervento	Localizzazione	Fonte	Azione	CUP	Importo
PT-CRP-14-28	Riqualificazione campo polivalente	Turri	FSC 2014-2020	Azione1.10.04	D82E18000410006	€ 185.000,00

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 165 del 06/07/2019 con cui veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento Geom. Schirru Sandro, in qualità di istruttore direttivo

tecnico del Comune di Turri in distacco all'Unione dei Comuni "Marmilla", in forza della Convenzione stipulata con l'Unione dei Comuni "Marmilla" relativamente all'attuazione dell'intervento "Riqualificazione area campo polivalente" – Comune di Turri, intervento finanziato con il sopracitato Progetto di Sviluppo Territoriale";

**VISTO** la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n° 1 del 27.02.2019, relativa all'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2019;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione n° 57 del 26.02.2020, con la quale veniva dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta, e aggiudicato definitivamente l'incarico professionale per i servizi tecnici di Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento sicurezza e redazione certificato di regolare esecuzione per la "Riqualificazione area campo polivalente" – Comune di Turri - Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 14 - Turismo e Vita in Marmilla C.U.P. D82E18000410006, a favore dello Studio di Ingegneria Narciso Piras" con sede in, Samassi;

**VISTA** la convenzione d'incarico rep. 1874/2020 del 02.04.2020 stipulata con l'ing. Piras Narcisio;

**VISTO** il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione area campo polivalente" – Comune di Turri . C.U.P. D82E18000410006 - Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 14 - Turismo e Vita in Marmilla, dell'importo complessivo di €. 185.000,00, redatto dall'ing. Piras Narcisio, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n° 54 del 23.09.2020, con importo dei lavori € 137.000,00 e oneri sicurezza € 3.000,00;

**VISTO** lo schema di parcella rimodulato degli onorari professionali a consuntivo di quanto effettivamente progettato e aggiornato, allegato al progetto esecutivo calcolato sulla base del nuovo importo dei lavori e oneri sicurezza in applicazione delle tabelle di cui DM Giustizia 17 giugno 2016, per un ammontare di €. 21.776,67 oltre IVA e CNPAIA;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione n° 239 del 28.09.2020, con la quale:

- si integrava a favore dell'ing. Narciso Piras con sede in Samassi (SU) l'ulteriore importo di euro 5.119,95 (IVA e oneri esclusi) per l'esecuzione dei servizi di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza e collaudo a consuntivo di quanto effettivamente progettato, aggiornato e calcolato secondo le disposizioni del DM Giustizia 17 giugno 2016 e del nuovo importo dei lavori e oneri sicurezza di progetto;
- si integrava per la parte inerente gli onorari la convenzione d'incarico rep. 1874/2020 del 02.04.2020, per un importo di €. 5.119,95 + IVA e CNPAIA;
- si impegnavano a favore dell'ing. Narciso Piras le ulteriori somme pari a € 6.496,20 IVA e CNPAIA compresi;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 327 del 30.12.2020 con la quale si dava atto che, a seguito delle verifiche effettuate, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) aveva accertato l'efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dell'aggiudicazione dei lavori di RIQUALIFICAZIONE AREA CAMPETTO POLIVALENTE – COMUNE DI TURRI - Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla, disposta con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 308 del 15.12.2020 in favore dell'Impresa COS.VI.P. srl con sede in Quartucciu (CA), Loc. Pirastu snc, codice fiscale 02603920923 - P.IVA 02603920923, con ribasso percentuale del 28,630%, sull'importo lavori soggetto a ribasso, per un importo complessivo di € 100.776,90 così composto: €. 97.776,90 per lavori e €. 3.000,00 per oneri sicurezza +IVA al 10%;

**VISTO** il contratto d'appalto rep 39 del 03.02.2021 stipulato con l'Impresa suddetta;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori datato al 10.02.2021 con ultimazione prevista per il 10.06.2021;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 95 del 20.10.2020 con la quale si liquidavano all'Ing. Narciso Piras con sede in Via Circonvallazione n. 6 bis - CAP 09030, Samassi (SU) con codice fiscale n. PRSNCS71A18H738X e partita IVA n. 02646230926, gli onorari per la progettazione e coordinamento sicurezza sulla progettazione (C.I.G. 8086680B6F), relativamente ai lavori di "Riqualificazione area campetto polivalente" – Comune di Turri – C.U.P. D82E18000410006 - Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 14 - Turismo e Vita in Marmilla, di cui alla fattura n. 22 del 02.10.2020, dell'importo di €. 15.509,60 Inarcassa e IVA compresa

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 61 del 18.03.2021 con la quale:

- si approvava il 1° SAL dei lavori a tutto il 10.03.2021 dell'importo complessivo di €. 43.599,73 per opere a corpo e oneri sicurezza già al netto del ribasso d'asta del 28,630%, per i lavori di RIQUALIFICAZIONE AREA CAMPETTO POLIVALENTE – COMUNE DI TURRI - Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla, realizzati dall'Impresa COS.VI.P. srl con sede in Quartucciu (CA), Loc. Pirastu snc, codice fiscale 02603920923 - P.IVA 02603920923;

- **si approvava** e liquidava all'Impresa COS.VI.P. srl con sede in Quartucciu (CA), Loc. Pirastu snc, codice fiscale 02603920923 - P.IVA 02603920923 il certificato di pagamento n.1 del 10.03.2021 dell'importo di € 43.300,00 di cui alla fattura 5\_21 del 12.03.2021 di €. 47.630,00 per i lavori suddetti, Iva al 10% di €. 4.330,00 compresa,

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° del .05.2021 con la quale:

- **si approvava** il 2° SAL dei lavori a tutto il 21.05.2021 dell'importo complessivo di €. 87.166,69 per opere a corpo e oneri sicurezza già al netto del ribasso d'asta del 28,630%, per i lavori di RIQUALIFICAZIONE AREA CAMPETTO POLIVALENTE – COMUNE DI TURRI - Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla, realizzati dall'Impresa COS.VI.P. srl con sede in Quartucciu (CA), Loc. Pirastu snc, codice fiscale 02603920923 - P.IVA 02603920923;

- **si approvava** e liquidava all'Impresa COS.VI.P. srl con sede in Quartucciu (CA), Loc. Pirastu snc, codice fiscale 02603920923 - P.IVA 02603920923 il certificato di pagamento n.2 del 21.05.2021 dell'importo di € 43.430,23 di cui alla fattura 12\_21 del 26.05.2021 dell'importo €. 47.773,25 per i lavori suddetti Iva al 10% di €. 4.330,00 compresa;

**VISTA** la nota n° 2819 del 14.04.2021 della R.A.S. Assessorato alla Programmazione relativa all'autorizzazione all'utilizzo delle economie;

## **CONSIDERATO**

- che durante il corso dei lavori si sono rilevate esigenze esecutive tali da richiedere la redazione di una perizia di variante e suppletiva volta al miglioramento funzionale dell'opera, oltre che all'individuazione di interventi che si sono resi necessari per far fronte alle circostanze imprevedute ed a quelle imprevedibili, tutte rientranti nelle condizioni comprese nel codice degli appalti D.Lgs. 50/16 e successive modifiche ed integrazioni, art. 106, comma 1, lettera a) e c), dando atto che la perizia non altera la natura generale del contratto;

**VISTA** la relazione del Responsabile del procedimento sull'ammissibilità della variante datata al 21.05.2021;

**VISTA** la deliberazione della Giunta dell'Unione n° 41 del 28.05.2021 con la quale si approvava:

- la perizia suppletiva e di variante dei lavori di "Riqualificazione area campetto polivalente" – Comune di Turri . C.U.P. D82E18000410006 - Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 14 - Turismo e Vita in Marmilla, redatta dall'Ing. Piras Narciso, dell'importo complessivo di €. 185.000,00, non comportante alcun aumento di spesa rispetto al progetto originario;
- il relativo atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi sottoscritti dall'impresa COS.VI.P. srl con sede in Quartucciu (CA), Loc. Pirastu snc, codice fiscale 02603920923 - P.IVA 02603920923,

che comporta un aumento dell'importo contrattuale di netti € 7.129,86 portandolo da netti € 100.776,90 a netti € 107.906,76, oltre ad oneri IVA 10% e che i lavori saranno eseguiti alle stesse condizioni del contratto principale Rep. 39 del 03.02.2021;

□ il seguente nuovo quadro economico di spesa:

Lavori		€ 146.990,00
Ribasso d'asta del 28,630%		- € 42.083,24
Totale netto		€ 104.906,76
Oneri sicurezza		€ 3.000,00
Totali (progetto € 100.776,90+perizia € 7.129,86)		€ 107.906,76
Somme a disposizione		
a) IVA al 10%	€ 10.790,68	
b) Spese tecniche	€ 30.895,76	
c) Incentivi R.U.P. e collaboratori	€ 2.400,00	
d) Tassa Anac	€ 30,00	
e) Spese di pubblicità sul GURI	€ 930,61	
f) Economie per lavori complementari	€ 32.046,19	
Totale somme a disposizione		€ 77.093,24
TOTALE COMPLESSIVO		€ 185.000,00

**VISTO** l'atto di sottomissione rep 3220 del 04.06.2021 con un maggiore importo dei lavori rispetto al contratto principale di € 7.129,86 + IVA al 10% a favore dell'Impresa COS.VI.P. srl,

**VISTO** che per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi e in conseguenza al maggior importo di contratto, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal capitolato speciale d'appalto in giorni 120 (centoventi), è stato prorogato di giorni 30 (trenta) e pertanto al 10.07.2021;

**VISTO** che per effetto della redazione della perizia si sono avuti degli incrementi sulle spese tecniche per un importo di € 3.265,52 Cassa e IVA compresa a favore dell'Ing. Piras Narciso;

**VISTO** lo schema di parcella rimodulato degli onorari professionali a consuntivo di quanto effettivamente progettato e aggiornato, allegato alla perizia calcolato sulla base del nuovo importo dei lavori e oneri sicurezza in applicazione delle tabelle di cui DM Giustizia 17 giugno 2016, per un ammontare di € 24.350,38 oltre IVA e CNPAIA;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico la quale:

- **si dava atto** che la redazione della perizia suppletiva e di variante per i lavori di "Riqualificazione area campetto polivalente" – Comune di Turri - Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 14 - Turismo e Vita in Marmilla, ha comportato un aumento dell'importo delle spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e rilascio certificato di regolare esecuzione, di nette € 2.573,71 + Cassa e IVA e che le stesse variazioni non determinavano un aumento dell'importo complessivo del quadro economico dell'opera che restava agli originari € 185.000,00;

- **si impegnavano** le somma di € 3.265,52 Cassa e IVA compresa per onorari a favore dell'Ing. Narciso Piras con sede in Via Circonvallazione n. 6 bis - CAP 09030, Samassi (SU) con codice fiscale n. PRSNCS71A18H738X e partita IVA n. 02646230926, al capitolo 2837 FPV finanziato con fondi regionali PST con esigibilità 2021, **impegno già inserito al n° 2020.1119 relativo a economie da**

*ribasso per eventuali lavori aggiuntivi;*

**PRESO ATTO** che l'Ing. Piras Narciso ha presentato la fattura n. 20 del 31.05.2021, relativa agli onorari per direzione lavori coordinamento della sicurezza sull'esecuzione sino al 2° SAL e quota parte redazione perizia dei lavori di "Riqualificazione area campo polivalente" dell'importo di €. 12.115,86 Cassa e IVA compresa, nella quale viene indicato il conto corrente bancario dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010;

**DATO ATTO** della regolarità delle prestazioni eseguite e della rispondenza della stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite e alle disposizioni di cui all'art. 18 comma 2 del D.M. n° 49 del 07/03/2018 ed in particolare:

- la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
- il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.

**DARE ATTO** che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'Inarcassa e verificata l'assenza di inadempienze e violazioni nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla relativa liquidazione e riconosciuta la propria competenza in merito;

ACCERTATA la disponibilità in bilancio;

RILEVATO di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità cui all'art. 6 bis della L. n. 241/90;

VISTO il D.Lgs.50/2016, D.M. 49/18 e D.Lgs. 207/10 per la parte ancora in vigore;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 per la disciplina dei controlli interni;

**VISTO** l'art. 183 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

**CON** il provvedimento in oggetto

### **DETERMINA**

**DARE ATTO** che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/90;

**ATTESTARE** che l'Ing. Piras Narciso ha espletato il servizio di cui all'oggetto con buon esito;

**LIQUIDARE** all'Ing. Narciso Piras con sede in Via Circonvallazione n. 6 bis - CAP 09030, Samassi (SU) con codice fiscale n. PRSNCS71A18H738X e partita IVA n. 02646230926, gli onorari per direzione lavori, coordinamento della sicurezza sull'esecuzione sino al 2° SAL e quota parte della perizia (C.I.G. 8086680B6F), relativamente ai lavori di "Riqualificazione area campo polivalente" – Comune di Turri – C.U.P. D82E18000410006 - Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 14 - Turismo e Vita in Marmilla, di cui alla fattura n. 20 del 31.05.21, dell'importo di €. 12.115,86 Inarcassa e IVA compresa, e così distinta:

onorari già ribassati del 43,58%	€. 9.549,07	+4% Inarcassa	€. 381,96	= €. 9.931,03
		IVA 22%		€. 2.184,83
		Totale		€. 12.115,86

Ritenuta d'acconto persone fisiche 20% €. 1.909,81

**DARE ATTO** che la somma di €. 12.115,86 Inarcassa e IVA compresa trova copertura al capitolo 2837 impegno n. 2021. 570 e 571

**DARE ATTO** che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Schirru Sandro

Il Responsabile del Procedimento  
f.to SCHIRRU SANDRO

**Il Responsabile del Servizio**  
**f.to dott. GIORGIO SOGOS**



**Impegno collegato**

**Descrizione:** INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI (ex impegno 2020.128 sub 1)  
**CIG:** 8086680B6F

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
2.02.01.09.016	7.1	2837	2021	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	570	5.624,41	0	0,00

**DESCRIZIONE CREDITORE**

**Denominazione:** PIRAS NARCISO

**Impegno collegato**

**Descrizione:** Aggiornamento a consuntivo della Convenzione di incarico del 02.04.2020 Ing. Narciso Piras (ex impegno 2020.128 sub 2)  
**CIG:** 8086680B6F

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
2.02.01.09.016	7.1	2837	2021	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	571	6.496,19	0	0,00

**DESCRIZIONE CREDITORE**

**Denominazione:** PIRAS NARCISO

**LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
656	5.624,41	2021

**DESCRIZIONE CREDITORE**

PIRAS NARCISO

**LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
657	6.491,45	2021

**DESCRIZIONE CREDITORE**

PIRAS NARCISO

**N° 720 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

Sanluri, li 08/07/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**f.to dott. GIORGIO SOGOS**