

*** COPIA ***

UNIONE COMUNI "MARMILLA"

Comuni di: Barumini – Collinas – Furtai – Genuri – Gesturi – Lasplassas -
Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE COMUNI "MARMILLA"

N° 82 del 21.12.2018

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade esterne dei Comuni dell'Unione – C.U.P. D47H16000860004 – APPROVAZIONE RIMODULAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER OPERE MIGLIORATIVE E COMPLEMENTARI

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **VENTUNO**, del mese di **dicembre**, alle ore 10.00, nella Sala riunioni dell'Unione dei Comuni "Marmilla", si è riunita la Giunta, convocata dal Presidente per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Risultano presenti:

Nome e Cognome	Presente	Assente
Celestino Pitzalis	X	
Urpi Alberto		X
Sideri Marco		X
Lilliu Emanuele		X
Merici Alessandro	X	
Cadeddu Emanuela	X	
Pilloni Daniela		X

LA GIUNTA

Visti:

- Il D.Lgs. 267/2000 recante il "Testo Unico sugli enti locali" s.m.i.;
- Il D.lgs. 50/2016 recante il "Codice dei Contratti Pubblici" s.m.i.;
- Il vigente regolamento di contabilità dell'Unione Comuni "Marmilla", approvato con delibera dell'Assemblea n°07 del 20/04/2016;
- Lo Statuto dell'Unione, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
- Il Bilancio di previsione per l'anno 2017 approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n° 4 del 01/03/2017;
- La Legge n. 136/2010 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in particolare l'articolo 3 e l'articolo 6;
- La determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 04 del 07.07.2011;
- Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107-108-109 del T.U. sugli enti locali;

Premesso:

- che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2017/2019 è stata inserita, nell'anno 2017, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica:

- Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade esterne dei Comuni dell'Unione per complessivi € 663.827,22;

Visto che con deliberazione della Giunta dell'Unione, n. 35 in data 15.11.2017 è stato approvato il progetto di fattibilità;

Dato atto che il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di cui sopra è stato approvato solamente dai Comuni di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Las Plassas, Lunamatrona, Sanluri, Segariu, Tuili, Turri, Villamar, Villanovafranca, Villanovaforru e che pertanto si rende necessario procedere con la suddivisione in lotti dei lavori in oggetto al fine di evitare ulteriori ritardi nell'esecuzione degli interventi programmati, rimandando la realizzazione delle opere di manutenzione nelle strade esterne dei Comuni di Gesturi, Pauli Arbarei e Setzu a successivi lotti previa acquisizione delle deliberazioni di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica;

Visto che per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade esterne dei Comuni dell'Unione - lotto 1 - (COMUNI DI BARUMINI - COLLINAS - FURTEI - GENURI - LAS PLASSAS - LUNAMATRONA - SANLURI - SEGARIU - TUILI - TURRI - VILLAMAR - VILLANOVAFRANCA - VILLANOVAFORRU) è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo con Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 36, in data 15/11/2017;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 102 del 20/12/2017 con cui si adottava apposito provvedimento a contrarre per l'affidamento dei lavori in oggetto;

VISTA la Determinazione N° 36 del 02/03/2018 con cui veniva in via aggiudicata la procedura aperta di cui sopra alla ditta ISM Costruzioni - Vico I Don Bosco 2 08040 Ussassai (NU) - P.IVA 1163240912, che ha offerto il ribasso del 27,547% corrispondente ad euro 289.594,64 cui vanno aggiunti euro 11.439,37, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per un importo complessivo dell'appalto di euro 301.034,01;

VISTO il contratto d'appalto N° 16 del 11/04/2018;

VISTO il verbale di consegna lavori;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 187 del 07/12/2018 con cui si integrava, a favore dell'Ing. Riccardo Autieri - Via Giudice Torbeno n° 8 - CAGLIARI, l'ulteriore importo di euro 2.011,95 (IVA e oneri esclusi) per l'esecuzione dei servizi aggiuntivi di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per la rimodulazione del progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs n° 50/2016;

VISTO l'articolo 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si dispone che il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere,

altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita;

VISTO che il tecnico incaricato Ing. Riccardo Auteri, ha rimodulato il progetto esecutivo dell'opera inserendo nuove lavorazioni aggiuntive o lavori migliorativi presentando gli elaborati prescritti dagli articoli da 33 a 43 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ancora in vigore;

VISTO che la spesa complessiva dei lavori, come si evince dal computo metrico estimativo definitivo, ammonta ad euro 515.927,22 di cui euro 406.130,89 per lavori ed euro 109.796,32 per somme a disposizione dell'amministrazione :

				PROGETTO	APPALTO	APPALTO RIMODULATO
				A	B	C
A IMPORTO PER LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA						
A1	Importo lavori a base d'asta		€ 399 700,00	€ 399 700,00	€ 537 990,00	
A2	Ribasso d'asta	-27,547%		-€ 110 105,36	-€ 148 200,11	
A3	Sommano		€ 399 700,00	€ 289 594,64	€ 389 789,89	
A4	Oneri per l'attuazione dei Piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 11 439,37	€ 11 439,37	€ 16 341,00	
Totale				€ 411 139,37	€ 301 034,01	€ 406 130,89
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura					
B2	Rilievi, accertamenti e indagini					
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi					
B4	Imprevisti ed economi da ribasso d'asta		€ 2 595,25	€ 136 922,79	€ 6 150,83	
B5	Spese per pubblicità ed ANAC		€ 2 000,00	€ 2 001,00	€ 2 002,00	
B6	Spese tecniche + CNPAIA		€ 7 985,19	€ 7 985,19	€ 10 077,62	
B7	Indagini geologiche e geotecniche					
B8	Collaudo					
IVA	B9 IVA sui lavori e sicurezza su A	22,00%	€ 90 450,66	€ 66 227,48	€ 89 348,80	
	B10 IVA su spese tecniche su B6	22,00%	€ 1 756,74	€ 1 756,74	€ 2 217,08	
Totale somme a disposizione				€ 104 787,85	€ 214 893,21	€ 109 796,32
Totale Finanziamento				€ 515 927,22	€ 515 927,22	€ 515 927,22

VISTO che l'opera risulta conforme agli strumenti urbanistici;

CONSIDERATO che la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e che è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, e che la stessa è altresì corredata da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

CONSIDERATO che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto definitivo;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006", per la parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DELIBERA

DI APPROVARE la rimodulazione del progetto esecutivo rimodulato con l'inserimento delle nuove lavorazioni aggiuntive e lavori migliorativi dei Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade esterne dei Comuni dell'Unione, redatto dal professionista incaricato Ing. Riccardo Auteri per un importo complessivo di euro 515.927,22, così suddiviso:

			PROGETTO	APPALTO	APPALTO RIMODULATO	
			A	B	C	
A	IMPORTO PER LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA					
A1	Importo lavori a base d'asta		€ 399 700,00	€ 399 700,00	€ 537 990,00	
A2	Ribasso d'asta	-27,547%		-€ 110 105,36	-€ 148 200,11	
A3	Sommano		€ 399 700,00	€ 289 594,64	€ 389 789,89	
A4	Oneri per l'attuazione dei Piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 11 439,37	€ 11 439,37	€ 16 341,00	
Totale			€ 411 139,37	€ 301 034,01	€ 406 130,89	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura					
B2	Rilievi, accertamenti e indagini					
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi					
B4	Imprevisti ed economi da ribasso d'asta		€ 2 595,25	€ 136 922,79	€ 6 150,83	
B5	Spese per pubblicità ed ANAC		€ 2 000,00	€ 2 001,00	€ 2 002,00	
B6	Spese tecniche + CNPAIA		€ 7 985,19	€ 7 985,19	€ 10 077,62	
B7	Indagini geologiche e geotecniche					
B8	Collaudo					
IVA	B9	IVA sui lavori e sicurezza su A	22,00%	€ 90 450,66	€ 66 227,48	€ 89 348,80
	B10	IVA su spese tecniche su B6	22,00%	€ 1 756,74	€ 1 756,74	€ 2 217,08
Totale somme a disposizione			€ 104 787,85	€ 214 893,21	€ 109 796,32	
Totale Finanziamento			€ 515 927,22	€ 515 927,22	€ 515 927,22	

DI DARE ATTO che l'opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018, al capitolo 2900;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei Comuni (deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 554/1999, (oggi art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio.

Inoltre

LA GIUNTA

in relazione all'urgenza della esecuzione del presente provvedimento, con votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Celestino Pitzalis

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Giorgio Sogos

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: favorevole

- Servizio Amministrativo - Affari generali
- Servizio Gestione Biblioteche e Sistema Bibliotecario
- Servizio Tecnico-Settore Ambiente
- Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Valerio Porcu

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to rag. Carlo Matzeu

N 68 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio online di questa Unione con n. 68 di registro come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 30/01/2019 al 14/02/2019

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Giorgio Sogos

Per copia conforme all'originale
Il responsabile del Servizio